
红岩镇农村综合服务平台耕地占用税

项目资金自评价报告
基本情况

项目资金绩效目标情况：财政局于2020年3月25日绥财预指[2020]00200号下达农村综合服务平台耕地占用税指标29.6万元，红岩镇村级服务平台经批准占地面积14800平方米。
预算单位分解下达预算资金情况：农村综合服务平台耕地占用税项目资金共29.6万元，资金到达后，通过国库支付系统支付给国家税务总局绥宁县税务局武阳税务所29.6万元。

绩效自评工作开展情况

前期准备。充分调研，召开村民会议，及时化解项目推进过程中产生的矛盾，打破地域观念。
组织过程。一是建立工作机构，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；二是健全工作机制，确保项目按期完成实施；发现问题及时通报，限期整改。

（三）分析评价。村级综合服务平台项目资金绩效管理坚持目标导向，注重村级综合服务平台建设绩效目标的实现程度，强化基层综合治理，不断优化基层组织环境，有利于打造集说事议事、便民服务、文化娱乐、商务流通、卫生医疗于一体的村级综合服务体系。
三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。

四、绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和项目

实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。

项目资金情况分析。

1.到位情况。2020年红岩镇农村综合服务平台耕地占用税共收到拨款29.6万元。
2.执行情况。严格按照相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本镇财政所后，镇政府统筹使用及拨付29.6万元，使用率100%
3.管理情况。

（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在镇、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解村级综合服务平台项目资金的用途、受益对象等情况，方便村民监督村级综合服务平台项目资金合理合法合规使用。

（2）资金监管制度建设和执行。成立村级综合服务平台项目资金检查领导小组，对项目资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（3）镇财政所为村级综合服务平台项目资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：红岩镇村级综合服务平台占地面积14800平方米；

（2）项目完成质量：项目验收合格率100%；

（3）项目实施进度：资金在规定时间内支付到位率100%。
2.效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的经济效益分析：确保现有资源得到充分利用；

（2）项目实施的社会效益分析：强化基层综合治理，优化基层组织环境；

（3)项目实施的可持续影响分析：打造集说事议事、便民服务、文化娱乐、商务流通、卫生医疗于一体的村级综合服务体系。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面：

1、项目跟踪监管：私自扩大建设规模和增加预算投资；
2、项目实施进度：没有按照合同要求，按质按量推进项目建设。

（二）项目问题所产生的原因：项目没有合理规划、严格标准，相关部门巡查监管力度不够。

六、下一步改进措施及建议
   （一）相关部门要全力配合，乡镇要主动担责，对照要求抓好建设落实；县组织部门要加强协调，加大巡察督查力度。

（二）相关部门和乡镇要主动作为，找好解决问题的方法，借鉴经验，吸取教训，确保项目有序推进；要切实担当责任，选择好队伍、履职尽责，依法依规建设。
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