附件1：
绥宁县关峡苗族乡学校2021年操场、校园、围墙维修项目资金自评价报告

为强化我校资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我校根据2021年操场、校园、围墙维修项目资金执行情况及有关资料，对该项目资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一．基本情况  
（一）项目资金绩效目标情况。
1.财政项目指标下达情况；2021年度资金总额15.85万元。
2．项目绩效目标值；通过对学校操场、校园、围墙进行维修，改善学校活动和生活环境。
（二）、预算单位分解下达预算资金情况。学校操场、校园、围墙项目年度资金总额18.85万元，资金到达后，用于学校操场硬化、校园绿化、围墙加固。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备；一是学校规划操场硬化、校园绿化、围墙加固，通过立项、招标、财评等一系列程序逐步开展。
（二）组织过程；建立资金监管小组，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；组织验收和总结工作；发现问题及时通报，限期整改。
（三）分析评价；坚持目标导向，注重绩效目标的实现程度，提高教学质量，有利于发展教育。项目资金绩效管理坚持资金使用效益，提升财政资金使用效益，将绩效理念深入融入到预算编制、执行和监督全过程。

三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。
4、 绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析操场、校园绿化、围墙加固维修使用、管理和项目实施情况：此次维修项目实施将操场硬化、为学生的课间操和室外课程提供了更好的条件，校园绿化使得校园焕然一新、令人神清气爽，外墙加固，断裂处连接完好，为校园的安全提供了保障。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析；2021年绥宁县关峡苗族乡学校操场硬化、校园绿化、围墙加固维修项目资金共计15.85万元，及时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析；严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；等相关资金使用管理文件的相关要求使用，使用率100%。

3.项目资金管理情况分析；（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。学校公开栏进行公告、公示，确保全校师生了解资金项目的用途情况。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政资金专项检查工作方案》，并成立资金检查领导小组，对专项资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（二）项目绩效指标完成情况 
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量；操场硬化，校园绿化、围墙加固。
　　（2）项目完成质量；项目（工程）验收合格率100%，
（3）项目实施进度；项目（工程）完成及时率100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析；受益人全体师生，保障了师生人身安全，改善师生工作学习环境。
（2）项目实施的可持续影响分析；受益年限超过9年，受益人满意度95%以上。
　　五、存在的主要问题及产生的原因
（一）项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）项目问题所产生的原因：项目时间没有把握好。影响师生在校的工作、生活。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。
（二）优化资金分配，提高使用效益。
（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。
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