绥宁县城市管理和综合执法局
2020年度政府采购项目资金自评价报告
 
一、基本情况
（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。
1、财政项目指标下达情况：迎新年美化绿化景观工程95万元、县城中国结安装及维修工程21.48万元，合计116.48万元。
2、项目绩效目标值：在城区主要路口及广场设置绿植景观工程、摆放鲜花、设置大型节日祝福广告牌；对城区中国结路灯进行全面维修、更换；营造喜庆祥和的节日氛围，确保市民度过一个欢乐祥和的春节。
（二）预算单位分解下达预算资金情况
项目资金下达后，用于2020年春节期间县城美化绿化景观工程与中国结安装及维修工程。
二、绩效自评工作开展情况
1、认真开展前期工作
组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。
2、精心制定评价方案
绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，为此，项目单位绥财绩〔2021〕9号的要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。
3、有序开展绩效评价
精心组织，有序推进。2021年3月２日以前，项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表。2021年4月10日，项目单位将《项目基本情况表》、《项目绩效评分表》、《自评报告》报送绩效评价小组，评价小组依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价。2021年4月28日前综合评价结果和复核意见，形成了项目资金绩效评价报告。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析。
该项目资金到位率100%，项目通过政府采购后，全部用于春节期间美化绿化景观工程建设与中国结安装及维修工程。
2、项目资金管理情况分析。
制定了财务审批和财务管理制度，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确，此次绩效评价过程中未发现有截流挤占或挪用项目资金的情况。
（二）项目绩效指标完成情况 
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量：
①高速公路出口绿化美化景观工程：绿雕造型75平方米，两边立柱直径1米，高4米。钢骨架主体，红色绢花、绿色仿真植物/草皮饰面（单面）；广告板雕刻卡通老鼠2个，花朵若干，广告字20个。
②绿洲大道转盘广场美化工程：主体绿雕50平方米，钢骨架主体，红色绢花、绿色仿真植物/草皮饰面（正反两面）；华表柱2个，广告字13个。
③川石广场美化工程：主体绿雕50平方米，钢骨架主体，红色绢花、绿色仿真植物/草皮饰面（正反两面）；广告板雕刻卡通老鼠2个，灯笼1个，广告字4个。
④绿洲文化广场美化工程：主体绿雕45平方米，钢骨架主体，红色绢花、绿色仿真植物/草皮饰面（正反两面）；告板雕刻卡通老鼠2个，灯笼8个，广告立体字4个，广告板1个。
⑤美化绿化景观工程地面摆花：黄心菊36000株，三色堇69000株，包菜4500株，西洋鹃1000株，瓜叶菊400棵，惠兰12株，栅栏600米，节点五灯笼20平主米，花柱55平方米，LED灯带400米，亮化系统控制箱1个，电缆线200米，立体字8个。红继木桩9株，罗汉松桩2株，红梅8株，腊梅12株，茶梅树15株，海桐球6株，金冠女贞球17株，红继木球14株，茶花球17株，小叶黄杨球15株，茶梅球24株，苏铁11株。
⑥春节宣传广告：绿洲大桥广告牌125平方米，高速收费站广告牌73.5平方米，灯笼10个，中国结28个，杉木坳高速连接线广告牌108.6平方米，防水射灯9个。
⑦中国结安装及维修：新装绿洲大桥中国结40盏，更换县城中国结166盏，维修、更换电源133盏。
（2）项目完成质量：景观工程与绿植、户外广告牌、中国结全部符合国家标准，无质量问题。
（3）项目实施进度：2020年1月开始实施，3月完工。
（4）项目成本节约情况：因增加户外广告工作量，经财政评审中心审定该项目实际结算金额为120.33万元，增加3.85元。
2、效益指标完成情况分析
①项目实施经济效益分析
该项目无经济效益。
②项目实施的社会效益分析
通过实施春节美化与绿化工程，为市民营造了一个喜庆祥和的节日氛围，向外出返乡及外来客商展示了县城全新的城区风貌。
③项目实施的生态效益分析
该项目无生态效益。
五、存在的主要问题及产生的原因
该项目在预算时没有充分考虑项目的实际工程量，导致结算时项目成本增加，另项目实施后没有加强后期管理，有部分花卉被盗被毁，影响该项目整体质量。
六、改进措施和有关建议 
1、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到预算与决算相衔接。
2、加强项目后续管理，与施工方签订项目后续管理合同，确保项目圆满完工。
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