
红岩镇农村四类重点对象住房安全保障

问题清零整改资金自评价报告
基本情况

项目资金绩效目标情况：财政局于2020年2月21日绥财预指[2020]00140号下达农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金指标9.1万元，用于红岩镇村民住房漏雨、没有厕所厨房等整改项目。
预算单位分解下达预算资金情况：农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金共9.1万元，资金到达后，通过一卡通账号支付给自建或代建对象。

绩效自评工作开展情况

前期准备。宣传发动，向群众认真细致的广泛宣传项目的范围、任务、管理方式、政策、制度等。调动群众积极性，充分发挥群众的主体作用。
组织过程。一是建立工作机构，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；二是健全工作机制，确保项目按期完成实施；发现问题及时通报，限期整改。

（三）分析评价。项目资金绩效管理坚持目标导向，注重绩效目标的实现程度，确保“清零”不漏一户、不走样。
三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。

四、绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和项目

实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。

项目资金情况分析。

1.到位情况。2020年红岩镇农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金共收到拨款9.1万元。
2.执行情况。严格按照相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本镇财政所后，通过一卡通账号支付给自建或代建对象，使用率100%
3.管理情况。

（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在镇、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解项目资金的用途、受益对象等情况，方便村民监督项目资金合理合法合规使用。

（2）资金监管制度建设和执行。成立住房安全保障问题清零整改资金检查领导小组，对项目资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（3）镇财政所为农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：红岩镇3户非贫困户、8户建档立卡贫困户的住房安全问题得到整改；

（2）项目完成质量：项目验收合格率100%；

（3）项目实施进度：资金在规定时间内支付到位率100%。
2.效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的经济效益分析：确保现有资源得到充分利用；

（2）项目实施的社会效益分析：做到住房安全有保障，确保脱贫工作取得实效；

（3)项目实施的可持续影响分析：增强人民群众获得感幸福感，全面打赢脱贫攻坚战。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面：

1、项目实施进度：问题底数不清、整改进度滞后。

（二）项目问题所产生的原因：相关部门巡查监管力度不够。

六、下一步改进措施及建议
   （一）各相关部门要压实工作责任，集中工作精力，抓实问题整改，摸清底数，分类施策，确保效果。

（二）相关部门和乡镇要严明纪律、严格问责，加强暗访督查，加强工作调度，坚决完成“问题清零”任务。
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